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Dotyczy: modyfikacja tresci SWZ w postepowaniu BTC/PZ/0287/012/2022/P pn.: ,Swiadczenie ustug ciagnikami
rolniczymi”

Punkt 6.1 SWZ posiadat brzmienie:
Termin realizacji Zakupu: przez okres 24 miesigcy od dnia zawarcia Umowy
Punkt 6.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji Zakupu: przez okres 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

Ust. 3.2 Zatacznika nr 3 do SWZ - IPU posiadat brzmienie:
Data zakonczenia Prac: po uptywie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Ust. 3.2 Zalacznika nr 3 do SWZ — IPU otrzymuje brzmienie:

Data zakonczenia Prac: po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

MODYFIKACJA TRESCI SWZ JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCOW WIAZACA.

.Betrans” spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Kalisko 13, 97-400 Betchatéw, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibg w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzibg w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatéw, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24
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